

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

PROJECT CHARTER & ACTA CONSTITUTIVA

Alineación Inicial, Responsabilidades del Equipo y Gobernanza Operativa del Proyecto

Nombre del Proyecto:	Plataforma Inteligente Hospitalaria - Código Azul
Líder de Proyecto & QA Lead:	Alan Martinez
Institución / Entidad:	E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" (Mar del Plata)
Fecha y Versión:	2026-08-20 Versión 1.1 (Actualizada con Integrantes Reales)

1. Propósito y Propuesta de Valor

El presente documento constituye el acta formal de inicio del proyecto Código Azul. Tiene como objetivo principal establecer la alineación estratégica del equipo de 5 integrantes, delimitando la visión general del sistema, la distribución de roles asignados y los canales operativos de comunicación, desarrollo y control de calidad.

Nota del Líder de Proyecto:

Definir con claridad el propósito del proyecto y los criterios de aceptación desde el día cero previene la desviación del alcance y garantiza que los 5 integrantes trabajen hacia el mismo objetivo de excelencia técnica.

2. Estructura del Equipo, Roles y Criterios de Aceptación

Para garantizar una ejecución fluida sin puntos únicos de falla, se distribuyen las responsabilidades principales entre los integrantes con sus nombres reales asignados:

Área / Rol	Responsable Asignado	Enfoque y Entregables Clave
Liderazgo, Arquitectura, Docs & QA Lead	Alan Martinez	Project Charter, Diagramas UML (Clases, Secuencia), SRS, Documento de Visión. Revisión, testing integrado, refactorización y control de calidad transversal.
Backend Core & Base de Datos	Ivan Ismael Cardozo	Servidor Node.js, API REST, Autenticación JWT y Modelado/Migraciones en PostgreSQL.
Tiempo Real & Telemetría	Alex Heredia	Gateway Socket.IO, Integración Firebase Cloud Messaging (FCM) y Auditoría de Tiempos.
Frontend Web Dashboard	Marcos Silvani	Desarrollo SPA en React, Panel de Control en Tiempo Real y Consumo de WebSockets.
Aplicación Móvil Android	Franco Sarraute	Desarrollo en React Native, Botón de Activación/Pánico y Notificaciones Push Background.

2.1. Alcance Técnico Específico y Criterios de Exclusión (Condición de Hecho)

- 1. Liderazgo, Arquitectura, Docs & QA Lead (Alan Martinez):** Diseña los cimientos del sistema (UML, modelo de datos), redacta la especificación de requerimientos (SRS), coordina al equipo y realiza la revisión, refactorización y pruebas integradas (QA). Criterios para darlo por hecho: 1. Todos los documentos de arquitectura finalizados y en Drive. 2. Código de desarrollo pasa pruebas de integración sin errores críticos antes del merge a main. 3. Informe Técnico Final consolidado.
- 2. Backend Core & Base de Datos (Ivan Ismael Cardozo):** Crea la base de datos en PostgreSQL (tablas, relaciones, tipos ENUM) y construye la API REST en Node.js para usuarios, JWT y registros. Criterios para darlo por hecho: 1. Base de datos desplegada respondiendo a migraciones sin errores. 2. Endpoints REST responden a peticiones HTTP con login funcional y JWT validado.
- 3. Tiempo Real & Telemetría (Alex Heredia):** Implementa WebSockets con Socket.IO para comunicación instantánea, integra FCM para push en segundo plano y programa la telemetría de tiempos. Criterios para darlo por hecho: 1. Activación de evento emitida en tiempo real a clientes conectados via sockets. 2. Notificaciones push enviadas a móviles bloqueados y registro de timestamps en DB.
- 4. Frontend Web Dashboard (Marcos Silvani):** Desarrolla la SPA en React para salas de control/guardia con dashboards en vivo y WebSockets. Criterios para darlo por hecho: 1. Panel web actualizado instantáneamente sin recargar la página (refresh). 2. Autenticación, visualización de historial y filtros funcionales.

- **5. Aplicación Móvil Android (Franco Sarraute):** Desarrolla la app en React Native para usuarios en campo con botón de pánico y recepción de alertas. Criterios para darlo por hecho: 1. Botón de activación envía la alerta correctamente al backend. 2. App recibe notificación sonora/visual aun cuando esté minimizada o bloqueada.

3. Convenciones Operativas y Entorno de Trabajo

3.1. Gobernanza de Repositorio (Git Workflow)

- **Rama `main`:** Contendrá la versión estable, testeada y lista para demostración. Prohibido hacer commits directos a main.
- **Rama `develop`:** Rama de integración diaria donde se consolidan las funcionalidades desarrolladas.
- **Ramas `feature/\*`:** Cada nueva funcionalidad se trabaja en una rama derivada de develop con la nomenclatura `feature/nombre-tarea`.

3.2. Estructura de Drive Compartido

- **00_GESTION_Y_PLANIFICACION:** Project Charter, Plan de Trabajo/Gantt y Matriz RACI.
- **01_ANALISIS_Y_REQUERIMIENTOS:** Documento de Visión y Alcance, SRS y Casos de Uso.
- **02_ARQUITECTURA_Y_DISEÑO:** Documento de Arquitectura (SAD), Diagramas UML y Esquema DER de PostgreSQL.
- **03_DESARROLLO_Y_CODIGO:** Guía de instalación, variables de entorno y protocolo Git.

4. Compromiso del Equipo y Firmas

Al firmar este documento, los integrantes aceptan la distribución de responsabilidades, los criterios de aceptación técnica y los lineamientos de trabajo acordados para llevar a cabo el proyecto con éxito.

Alan Martinez Líder de Proyecto, Arquitectura & QA Lead	Ivan Ismael Cardozo Backend Core & PostgreSQL
Alex Heredia Tiempo Real & Telemetría (FCM)	Marcos Silvani Frontend Web Dashboard (React)
Franco Sarraute Mobile App (React Native)	Fecha de Aprobación: ____ / ____ / 2026