

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"  
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

## PROJECT CHARTER &amp; ACTA CONSTITUTIVA

## Alineación Inicial, Responsabilidades del Equipo y Gobernanza Operativa del Proyecto — Normas APA (7.ª Ed.)

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto:           | Plataforma Inteligente Hospitalaria - Código Azul                               |
| Líder de Proyecto & QA Lead:   | Alan Martinez                                                                   |
| Institución / Fecha / Versión: | E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" (Mar del Plata)   2026-08-20   Versión 1.1 |

## 1. Propósito y Propuesta de Valor

El presente documento constituye el acta formal de inicio del proyecto Código Azul. Tiene como objetivo principal establecer la alineación estratégica del equipo de 5 integrantes, delimitando la visión general del sistema, la distribución de roles asignados y los canales operativos de comunicación, desarrollo y control de calidad.

**Nota del Líder de Proyecto:**

Definir con claridad el propósito del proyecto y los criterios de aceptación desde el día cero previene la desviación del alcance y garantiza que los 5 integrantes trabajen hacia el mismo objetivo de excelencia técnica.

## 2. Estructura del Equipo, Roles y Criterios de Aceptación

Para garantizar una ejecución fluida sin puntos únicos de falla, se distribuyen las responsabilidades principales entre los integrantes con sus nombres reales asignados:

| Área / Rol                              | Responsable Asignado | Enfoque y Entregables Clave                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liderazgo, Arquitectura, Docs & QA Lead | Alan Martinez        | Project Charter, SRS, Documento de Visión. Revisión, testing integrado, refactorización y control de calidad transversal.                  |
| UML Designer                            | Marcos Silvani       | Diseño, modelado y especificación de Diagramas UML (Clases, Secuencia, Actividades/Estados, Despliegue) y arquitectura visual del sistema. |
| Backend Core & Base de Datos            | Ivan Ismael Cardozo  | Servidor Node.js, API REST, Autenticación JWT y Modelado/Migraciones en PostgreSQL.                                                        |
| Tiempo Real & Telemetría                | Alex Heredia         | Gateway Socket.IO, Integración Firebase Cloud Messaging (FCM) y Auditoría de Tiempos.                                                      |
| Frontend Web Dashboard & Móvil Android  | Franco Sarraute      | Desarrollo SPA en React (Panel Web Tiempo Real) y Desarrollo React Native (Botón de Pánico, FCM Background).                               |

### 2.1. Alcance Técnico Específico y Criterios de Exclusión (Condición de Hecho)

- 1. Liderazgo, Arquitectura, Docs & QA Lead (Alan Martinez):** Diseña los cimientos del sistema (UML, modelo de datos), redacta la especificación de requerimientos (SRS), coordina al equipo y realiza la revisión, refactorización y pruebas integradas (QA). *Criterios para darlo por hecho:* 1. Todos los documentos de arquitectura finalizados y en Drive. 2. Código de desarrollo pasa pruebas de integración sin errores críticos antes del merge a main. 3. Informe Técnico Final consolidado.
- 2. UML Designer (Marcos Silvani):** Responsable exclusivo del modelado UML completo del proyecto. *Criterios para darlo por hecho:* 1. Concreción y formalización de Diagramas UML (Clases, Secuencia, Estados/Actividades y Despliegue) validados y archivados en el repositorio documental.
- 3. Backend Core & Base de Datos (Ivan Ismael Cardozo):** Crea la base de datos en PostgreSQL (tablas, relaciones, tipos ENUM) y construye la API REST en Node.js para usuarios, JWT y registros. *Criterios para darlo por hecho:* 1. Base de datos desplegada respondiendo a migraciones sin errores. 2. Endpoints REST responden a peticiones HTTP con login funcional y JWT validado.

- **4. Tiempo Real & Telemetría (Alex Heredia):** Implementa WebSockets con Socket.IO para comunicación instantánea, integra FCM para push en segundo plano y programa la telemetría de tiempos. *Criterios para darlo por hecho:* 1. Activación de evento emitida en tiempo real a clientes conectados via sockets. 2. Notificaciones push enviadas a móviles bloqueados y registro de timestamps en DB.
- **5. Frontend Web Dashboard & Móvil Android (Franco Sarraute):** Desarrolla el Panel Web Dashboard en React y la aplicación móvil en React Native con botón de pánico y notificaciones background. *Criterios para darlo por hecho:* 1. Panel web actualizado instantáneamente sin recargar la página. 2. Botón de activación envía la alerta correctamente al backend y la app móvil recibe notificación sonora/visual aun estando minimizada o bloqueada.

### 3. Convenciones Operativas y Entorno de Trabajo

#### 3.1. Gobernanza de Repositorio (Git Workflow)

- **Rama main:** Contendrá la versión estable, testeada y lista para demostración. Prohibido hacer commits directos a main.
- **Rama develop:** Rama de integración diaria donde se consolidan las funcionalidades desarrolladas.
- **Ramas feature/\*:** Cada nueva funcionalidad se trabaja en una rama derivada de develop con la nomenclatura feature/nombre-tarea.

#### 3.2. Estructura de Drive Compartido

- **00\_GESTION\_Y\_PLANIFICACION:** Project Charter, Plan de Trabajo/Gantt y Matriz RACI.
- **01\_ANALISIS\_Y\_REQUERIMIENTOS:** Documento de Visión y Alcance, SRS y Casos de Uso.
- **02\_ARQUITECTURA\_Y\_DISEÑO:** Documento de Arquitectura (SAD), Diagramas UML (por Marcos Silvani) y Esquema DER de PostgreSQL.
- **03\_DESARROLLO\_Y\_CODIGO:** Guía de instalación, variables de entorno y protocolo Git.

### 4. Compromiso del Equipo y Firmas

Al firmar este documento, los integrantes aceptan la distribución de responsabilidades, los criterios de aceptación técnica y los lineamientos de trabajo acordados para llevar a cabo el proyecto con éxito.

\_\_\_\_\_  
**Alan Martínez**  
Líder de Proyecto, Arquitectura & QA Lead

\_\_\_\_\_  
**Marcos Silvani**  
UML Designer

\_\_\_\_\_  
**Ivan Ismael Cardozo**  
Backend Core & PostgreSQL

\_\_\_\_\_  
**Alex Heredia**  
Tiempo Real & Telemetría (FCM)

\_\_\_\_\_  
**Franco Sarraute**  
Frontend Web Dashboard & Mobile App

\_\_\_\_\_  
**Fecha de Aprobación:**  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2026